UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

SEDE SAN CARLOS



Proyecto de investigación

Curso:

Administración de Proyectos Informáticos

III-26, SC-03

Profesor:

Rudy Barboza Rodríguez

Estudiantes:

Karol Miranda Mora

Katherine Solis Ramírez

Fecha:

29/09/26

Ciclo de vida del proyecto y primer sprint

Enfoque: mixto (predictivo/adaptativo)

En este caso, es mejor combinar ambos enfoques. El alcance general contará con cinco módulos y la construcción será por sprints semanales. De esta forma, podemos ir ajustando los cambios que van surgiendo. La meta de este primer sprint consiste en definir los ambientes de desarrollo de los miembros del equipo, la estructura de la base de datos y el frontend a utilizar.

Problema

La Biblioteca Pública de Ciudad Quesada anota a mano en libros de papel los préstamos, el uso de computadoras y el ingreso de usuarios. Eso hace que la información esté dispersa, haya errores al copiar datos y no se puedan sacar informes para justificar el presupuesto y el horario.

Backlog inicial (historias de usuario)

1. **Registro de usuarios**

   Como administrador, quiero registrar y editar la información de los usuarios y generar un código único, para poder identificarlos dentro del sistema.

2. **Control de acceso**

   Como usuario, quiero ingresar mi código al llegar a la biblioteca, para registrar mi entrada y llevar un control de los visitantes.

3. **Préstamos de libros**

   Como administrador, quiero registrar los préstamos de libros, para poder llevar un control de los préstamos realizados.

4. **Préstamos de cubículos**

   Como administrador, quiero manejar los préstamos de cubículos, para poder tener un control de los ocupados y disponibles.

5. **Dashboard**

   Como administrador, quiero consultar la información de los préstamos, accesos y uso de cubículos, para tener un mejor control de la biblioteca y generar reportes.